云南国土资源职业学院信息系统建设项目实施要求

总体要求：
提交详细的实施方案，实施进度，每个实施阶段前先报审，实施过程每天上报。

一、施工阶段报审
1、开工报审
施工进度计划报审，提交《施工总进度计划》、《阶段性进度计划》；
施工组织设计报审、提交《项目实施方案》、《施工组织设计》。
提交以上报审申请和资料后，由用户方出具《开工令》，开始项目实施。
2、工程阶段施工报审
工程阶段施工按以下表中阶段先报审再执行。
	报审阶段
	提交的资料
	备注

	设备到货
	工程材料/设备/构配件清单、质量证明文件、设备检查记录表、到货移交表、开箱检验表
	工程项目需要

	设备安装
	安装方案、记录；调试方案、记录
	工程项目需要

	需求调研
	需求说明文档
	有软件的项目需要

	项目实施
	系统安装配置手册、软件备份记录、项目实施记录
	有软件的项目需要

	系统测试
	测试方案、测试记录、测试报告
	

	试运行
	试运行方案、试运行报告
	

	系统培训
	培训方案、培训记录、培训签到表
	

	项目初验
	系统或设备初验方案
	



二、实施方案
实施方案是项目实施，除了常规的项目背景、目的、需求、建设思路、效益介绍外，应包含以下表中内容：
1、工程/设备项目提供的内容
	项目
	主要内容
	备注

	设备清单
	包括主设备、网络设备的型号、数量
	

	网络拓扑图
	从核心出发到终端，独立学校其他网
	

	设备点位表
	设备在每个区域的布局，点位名称，设备编号
	

	施工线材、耗材
	型号、数量
	

	设备IP表
	设备编号、设备IP地址
	

	人员配备
	配备的实施工人、系统调试工程师等
	

	系统部署架构
	部署需求、应用系统技术路线、系统对接及备份，提供给学校的接口
	接口做需求调研

	实施进度表
	总进度计划、阶段性进度计划
	

	需要学校配合提供的内容
	
	



2、软件项目提供的内容
	项目
	主要内容
	备注

	模块清单
	模块名称、模块主要功能
	

	软件结构图
	软件开发的多层架构图
	

	软件部署资源
	部署需要的系统资源表
	

	人员配备
	配备的实施工人、系统调试工程师等
	

	系统部署架构
	部署需求、应用系统技术路线、系统对接及备份，提供给学校的接口
	接口做需求调研

	实施进度表
	总进度计划、阶段性进度计划
	

	需要学校配合提供的内容
	
	



三、实施进度表
详尽的实施阶段进度。

四、人员驻场实施
实施人员，包括项目经理、施工工人、系统调试人员等的联系方式、实施内容、项目经历等。

五、实施日报
报告每天的进度，包括：实施内容、哪些人员参与、需要学校配合的内容，必要环节拍照。通过项目管理app上传。

六、验收资料要求
[bookmark: _GoBack]学校的整套验收资料及表格，和银行的要求。
软件项目验收资料表格下载： http://its.yngtxy.cn/Item/258.aspx
工程/设备项目验收资料表格下载： http://its.yngtxy.cn/Item/257.aspx

七、需要学校配合提供的内容
驻场住宿、仓库、系统使用的服务器、存储等。

八、疫情时期要求
实施人员备好健康绿码，配合门卫测量体温、登记。


未尽事宜进一步沟通交流。
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